


PROJEKTY VALDYMAS

Projekty valdymo modulis padés projektus jvykdyti laiku, kontroliuoti sgnaudas, \\\\

atliktus darbus, uztruktg laikg, paskirstyti atsakomybes, laikytis terminy.
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J ® Sabloniniy projekty palaikymas;
. 30 B Elektroniniai priminimai;
;2‘7‘ \ m Uzduociy planavimas ir skirstymas;
¥ ® Darbo valandy planavimas;
e l | l ® Atsakingy asmeny priskyrimas

®m Uzduociy vykdymas
® Automatinis darbo laiko Ziniarasciy pildymas;
m Ataskaitos pagal jvairius parametrus;




® Modulis padeda planuoti projektus ir uzduotis, kontroliuoti projekto patiriamas sgnaudas, uztruktg laikg, paskirstyti
atsakomybes, laikytis terminy, bei yra integruotas su kasty apskaita ir personalo valdymu.

B Projektai yra skirtingi savo uzduociy skai€iumi, biudzetu, terminais. Projekto vadovas, turédamas projekty valdymo
sistema, gali lengviau priimti sprendimus ir sékmingai valdyti keliy projekty eigg vienu metu. Galite suplanuoti
projekto uzduotis taip, kad jis buty uzbaigtas laiku.

m Bus galima nustatyti tas uzduotis, kuriy vélavimas turés tiesiogine jtakg viso projekto pabaigos datai.

m Kasty apskaita leis Jums stebéti su projektais susijusias pajamas bei iSlaidas, ar jos nevirSija biudzeto
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Kontaktai:

UAB,Sandas”

Mob. tel. +370 650 59077

El. pastas: info@sandas.lt

Adresas: Pelésos g. 1/2, LT-02161, Vilnius
www.sandas.|t




